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資金分配団体

実行団体

Ⅰ．評価スケジュール・実施体制

Ⅱ．評価スケジュール・実施体制

データ収集方法

事業設計の分析 ③事業設計の妥当性
最終的に解決したい目標や中間的なアウトカムを達
成するための事業設計はできているか

ToCの質 専門家による判断 定性データ 専門家 関係者インタビュー 事前評価

事業設計の分析 ③事業設計の妥当性
最終的に解決したい目標や中間的なアウトカムを達
成するための事業設計はできているか

ToCの質
先行研究等に照らし
て十分な設計になっ

ているか
定性データ

先行研究・行政資料
等

文献調査 事前評価

課題の分析 ②特定された事業対象の妥当性
事業の対象グループの選定は適切か（対象、規模
など）

応募団体の申請用紙 選考基準 定性データ 選考委員
フォーカスグループディス

カッション
事前評価

課題の分析 ①特定された課題の妥当性 多様な課題を把握できているか アンケートによる集計

課題に直面している
現場の人材からの情
報を集約し、おおよ
そのカテゴライズを

行う

定数データ
中国地方で活動する
市民活動団体

アンケート調査 事前評価

中国地方基礎自治
体総合計画

文献調査 事前評価

課題の分析 ①特定された課題の妥当性 多様な課題を把握できているか
ワークショップによる意見集

計

課題に直面している
現場の人材からの情
報を集約し、おおよ
そのカテゴライズを

行う

定性データ
休眠預金に関心のあ
る市民活動団体等

課題の分析 ①特定された課題の妥当性 多様な課題を把握できているか
中国地方基礎自治体の総
合計画から課題を抽出し、

全体の傾向を把握

おおよその課題がカテゴ
ライズされ、そのうち市民
活動が得意とする領域

を明らかにする

定性、定数両データ

ワークショップ 事前評価

評価の要素 評価項目 評価小項目

評価基準 測定方法
評価時期
（複数可）判断方法

(指標など）
判断基準値

（目標値／状態など）
必要なデータ 情報源

評価関連経費のうち
外部委託費

¥0 ¥0 ¥0 ¥0

外部委託内容

なし なし なし なし

必要な調査 文献調査、アンケート調査、ヒアリング調査 文献調査、アンケート調査、ヒアリング調査 文献調査、アンケート調査、ヒアリング調査 文献調査、アンケート調査、ヒアリング調査

評価関連経費 ¥2,114,000 ¥1,000,000 ¥728,000

提出時期 2020年3月 2021年9月 2023年2～3月

実施体制

【内部】
コンソーシアム構成団体から各1名、計5名程度
【外部】
専門家1名

【内部】
コンソーシアム構成団体から各1名、計5名程度
【外部】
専門家1名

【内部】
コンソーシアム構成団体から各1名、計5名程度
【外部】
専門家1名

【内部】
コンソーシアム構成団体から各1名、計5名程度
【外部】
専門家1名

事業名 中国5県休眠預金等活用コンソーシアム休眠預金活用事業

中国5県休眠預金等活用コンソーシアム（鳥取県民活動活性化センター、ふるさと島根定住財団、岡山NPOセンター、ひろしまNPOセンター（代表者）、やまぐち県民ネット２１）

事前評価 中間評価 事後評価 追跡評価
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アウトカムの分析 ⑩事業の効率性
事業実施のためのインプットに対して成果の規模や
質は妥当であったか

アウトカムの分析 ⑨波及効果
資金分配団体が対象とする地域や分野等を越え
て、同様の手法による取り組みが始まる兆候が確認
されたか

アウトカムの分析 ⑧アウトカムの達成度
実行団体の事業をとおして資金分配団体が最終的
に達成したいアウトカムは達成されたか

アウトカムの分析 ⑧アウトカムの達成度 もたらされた変化は事業の実施に起因するものか

アウトカムの分析 ⑧アウトカムの達成度
実行団体の事業をとおして資金分配団体が最終的
に達成したいアウトカムは達成されたか

実施状況の分析 ⑦組織基盤の強化
実行団体は取り組みを継続しているか。それにより
事業で目指していた効果が継続して発現している
か

実施状況の分析 ⑦組織基盤の強化
包括的支援事業の在り方に関する知見や経験を蓄
積する体制を整備しているか

実施状況の分析 ⑦組織基盤の強化
総合的な判断として、実行団体の組織基盤んはど
の側面でどの程度強化されたか。それは何のため
によるものと考えられるか

実施状況の分析 ⑥知見の共有、活動の改善
蓄積された知見や経験を発信できているか、届いて
いるか

実施状況の分析 ⑥知見の共有、活動の改善 適切に整理、分析された報告書があるか

実施状況の分析 ⑤実施状況の適切性 実行団体による活動は計画通りに実施されているか

実施状況の分析 ⑤実施状況の適切性 活動内容は計画通りに実施されているか

事業設計の分析 ④事業計画の妥当性
計画の妨げとなる事象が十分に検討され、それを軽
減するための対策は検討されているか

資金分配団体POと
JANPIAPO間で協議

（状態）事業関係者と
合意できる

定性データ
自治体の関係者や
支援機関の関係者

等

フォーカスグループディス
カッション

事前評価


